PAGE  

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 301
г. Йошкар-Ола
             





28 ноября 2012 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Элитсрой», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Кадеева Р.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется своими силами и средствами за свой риск выполнить по заданию Генподрядчика с использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта следующую работу: строительство автомобильной дороги Кулаково – Кадышево – Коптяково Горномарийского района (комплекс работ № 2) (далее - Объект).

1.2. Технические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики по строительству Объекта определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и приложениями к настоящему договору.

1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы по строительству Объекта, указанного в п. 1.1. договора, в соответствии с условиями договора, Техническим заданием и нормативно-технической документацией. Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при осуществлении дорожных работ, является неотъемлемой частью договора (Приложение к настоящему договору).

1.4. В своей деятельности Генподрядчик и Субподрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл и муниципальным контрактом № 0108300005612000014 от 28.11.2012 г., заключенным между МУ «Администрация МО «Горномарийский муниципальный район» (Заказчик) и ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Подрядчик).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет _______________________________________________________ рублей, в т.ч. НДС-18%. 
2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

2.3. Цена договора может быть изменена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных договором объемов работ и иных условий исполнения договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОПЛАТА
3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Техническом задании и календарном графике. 

При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ, предусмотренных техническим заданием, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

3.2. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приёмке работ, если их объём, или качество не подтверждается исполнительной документацией. Требования к порядку ведения исполнительной документации являются неотъемлемой частью договора (Приложение к настоящему договору).

Субподрядчик обязан ежемесячно до 20 числа отчетного месяца предъявлять Генподрядчику для приемки выполненные работы и до 23 числа предоставлять акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма   № КС-3).

3.3. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика.

3.4. Оплата производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления денежных средств от Заказчика. 

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Оплата построенных временных зданий и сооружений включена в цену договора.
3.5. Окончательный расчет по договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ - с момента подписания договора, окончание выполнения работ – 20 декабря 2012 года. 

4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение к настоящему договору).

4.3. На момент подписания договора дата выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

4.4. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2013 г.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации, настоящего договора и приложений к нему.

5.1.2. Уведомлять Генподрядчика обо всех несчастных случаях, жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с производством работ на данном участке.

5.1.3. Осуществлять временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.

5.1.4. Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций и строений согласно техническим условиям.
5.1.5. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, необходимые в период строительства Объекта.

Обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

5.1.6. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:

- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники;

- не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;

- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности обочин, откосов и резервов;

- выполнять обезвреживание и утилизацию производственных и бытовых стоков.

5.1.7. Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе строительства, сторонним организациям.

5.1.8. Оформить в установленном порядке в безвозмездное срочное пользование временно занимаемые земли, установленные проектной документацией согласно Земельного кодекса Российской Федерации ст.24 п.5.

5.1.9. Оформить в установленном порядке аренду дополнительно занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет, в случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного проектной документацией. 

5.1.10. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной документацией на основе переданной Генподрядчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей и их сохранность.

Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильностью их исполнения.

5.1.11. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией, нормативно-технической документацией (Приложение к настоящему договору) и действующим законодательством. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде обо всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

5.1.12. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему договору.
5.1.13. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с проектом и ведомостью объемов работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в предусмотренных проектом местах согласно ПБ 10-382-50 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ 13015-2003.

5.1.14. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ своими силами и средствами. 

5.1.15. Предоставить Генподрядчику на согласование и утверждение перед началом производства работ по выпуску асфальтобетонной смеси:

1) «Технический регламент»;

2) «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».

5.1.16. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию (Приложение к настоящему договору). 

5.1.17. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. Требования к осуществлению контроля являются неотъемлемой частью настоящего договора  (Приложение к настоящему договору).
5.1.18. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

5.1.19. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

5.1.20. Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее.

5.1.21. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.1.22. Обеспечить содержание и сохранность Объекта и сооружений на нем с момента начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить повреждения.

5.1.23. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный договором срок.


Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме полученном на Объекте.

5.1.24. До момента передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения договора имущества, переданного Генподрядчиком, несет Субподрядчик.

5.1.25. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.1.26. Передать по окончании выполнения работ Генподрядчику исполнительную документацию о выполненных работах, в соответствии с Порядком ведения исполнительной документации (Приложение к настоящему договору).

5.1.27. Субподрядчик обязан самостоятельно осуществлять найм всего персонала из местных или прочих источников и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их труда, перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив Генподрядчика от данных обязательств.

5.1.28. При исполнении работ Субподрядчик в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению работ.

5.1.29. Субподрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

5.1.30. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика (представителя Генподрядчика) представлять ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

5.1.31. Обеспечить предоставление оборудованных рабочих мест для технического персонала Генподрядчика. 

5.1.32. Обеспечить представителя Генподрядчика транспортным средством для осуществления приемки предъявленных Субподрядчиком выполненных работ.
5.1.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета договора.

5.1.34. Субподрядчик при выполнении работ собственными силами перед началом работ обязан представить Генподрядчику свидетельство о допуске к работам в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО) в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5.2. Для реализации настоящего договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Передать Субподрядчику утвержденную проектную документацию на Объект со штампом «к производству работ».

5.2.2. Передать Субподрядчику проектные знаки геодезической разбивочной основы для выполнения работ по детальной геодезической разбивке строительной площадки и привязке объекта в 7-дневный срок с даты подписания договора.

5.2.3. Генподрядчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию.

5.2.4. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 в размере и сроки, предусмотренные договором.

5.2.5. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

5.2.6. Генподрядчик назначает представителя, который осуществляет строительный контроль за выполнением работ, подписывает акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

5.2.7. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания и проектной документации) с указанием вида недостатков, срока их устранения и передается Субподрядчику для исполнения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Субподрядчик несет полную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим договором и Гарантийным паспортом, предусмотренным п. 10.1.

6.3. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

6.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Субподрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени) в размерах, указанных ниже, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора (либо невыполненных работ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает неустойку (штраф, пени) Генподрядчику:

- за нарушение сроков выполнения работ, указанных в календарном графике, пеню из расчета 1,0% стоимости невыполненного объема работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 10 000 рублей.

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества пеню в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки;

- за невыполнение предписания, предусмотренного п.5.2.7. и нарушение Субподрядчиком обязательств договора, а также за отсутствие исполнительной документации или ее ведение с отступлением от требований - штраф в размере 5 000 рублей за каждое конкретное нарушение или неисполнение;

- за задержку устранения дефектов в выполненных работах пеню в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;
- за отсутствие на объекте журнала производства работ и схемы организации дорожного движения транспортных средств - штраф в размере 5 000 рублей.

6.5. При расторжении договора из-за невыполнения условий договора Субподрядчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременную неустойку в размере 10% стоимости договора.

6.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору непокрытые неустойками убытки.

6.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.8. В случае просрочки срока оплаты выполненных работ Генподрядчиком, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика.

6.9. В случае нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 15 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10% от стоимости договора, возвращает выплаченный аванс с выплатой процентов, за незаконное пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования, утвержденной Центральным банком Российской Федерации и возмещает в полном объеме причиненные убытки.

6.10. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения строительства, условий технического задания и других нормативно-правовых актов.

6.12. В случае обнаружения отступления от условий договора по качеству, в том числе использование некачественных материалов, либо материалов, не предусмотренных проектной документацией, дважды в течение срока действия договора, Субподрядчик возмещает другой стороне убытки, вызванные неисполнением по настоящему договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

7.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, и письменное извещение потерпевшей стороны о форс-мажорных обстоятельствах.

7.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

7.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 8.4. настоящего договора.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
8.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

8.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

8.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон (в письменной форме) или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством и настоящим договором. 

9.3. При расторжении договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему договору.

Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается и составляет:

- земляное полотно





- 8 лет; 

- основание дорожной одежды



- 6 лет;

- верхний слой покрытия




- 4 года;

- дорожные знаки





– 2 года;
- сигнальные столбики




– 2 года;

- металлическое барьерное ограждение


– 5 лет.

Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, по форме предусмотренной Распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС –414-р от 7 мая 2003 г.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

10.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

10.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

11.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

11.3. Стороны договорились, что требования Перечня нормативных документов обязательного характера (Приложение настоящему Контракту), являются обязательными для сторон при выполнении условий настоящего договора.

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по договору, в течение 5 дней.

11.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.
11.7. К договору прилагаются: 

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 2).

- Календарный график производства работ (Приложение № 3).

- Требования к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 4).

- Требования к содержанию проекта производства строительных работ (Приложение № 5).

- Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ (Приложение  № 6).

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК


ОАО «Марий Эл Дорстрой»

ИНН 1215154154, КПП 121501001, ОГРН 1111218000079,

424036, Республика Марий Эл, г.Йошкар- Ола, ул.Пролетарская, д.26,

р/с 40702810537180107881, к/с 30101810300000000630 в Отделении №8614 Сбербанка России г.Йошкар-Ола, 

БИК 048860630, тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 68-62-08
СУБПОДРЯДЧИК
Юридический адрес:428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленина, 44

Фактический (почтовый) адрес: г. Чебоксары,ул. Пирогова, д. 4, оф.3

р/с 40702810775020038182 в Отделение Сбербанка России г. Чебоксары,

ИНН 2130067070/КПП 213001001, БИК 049706609
ГЕНПОДРЯДЧИК





          СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директор                                                               Директор
ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                      ООО «Элитсрой»
___________ А.А.Карташов                                                           ___________ Р.Г. Кадеев
Приложение № 1

к договору субподряда

№ 301 от 28.11.2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

Строительство автомобильной дороги Кулаково – Кадышево – Коптяково 

Горномарийского района (комплекс работ № 2 на участке ПК 27+00 – ПК 33+20)

1. Основные технические характеристики объекта:

     Вид работ – строительство

	Техническая категория дороги – IV

	Строительная длина участка, км – 3,32

	Расчетная скорость, км/час  - 80

	Ширина проезжей части, м  -  6,0

	Ширина земляного полотна, м  - 10,0

Ширина обочины, м – 2,0

	Тип дорожной одежды  -  переходный

	Вид покрытия  -   щебеночный


2. Ведомость объёмов работ.

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед.

изм-я
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Земляное полотно

	2.4
	Раздел 1. ВОДООТВОДНЫЕ КАНАВЫ
	
	

	2.4.1
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2
	м3
	232

	2.4.2
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом
	м2
	129

	2.4.3
	Овсяница
	кг
	0,5

	2.4.4
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных
	м3
	117,8

	2.4.5
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	788

	Дорожная одежда

	3.1
	Раздел 1. ТИП 1
	
	

	3.1.1
	Устройство песчано-подстилающего слоя из песка мелкого, толщина слоя – 32 см (без Купл)
	м3
	2316

	3.1.2
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя 
	м2
	3365,38

	3.1.3
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) среднего слоя 
	м2
	3242,98

	3.1.4
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 8 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) с заклинкой мелким щебнем  М 600  
	м2
	3161,38

	3.1.5
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	27,85

	3.2
	Раздел 2. ТИП 2
	
	

	3.2.1
	Устройство песчано-подстилающего слоя из песка мелкого, толщина слоя – 32 см (без Купл)
	м3
	197

	3.2.2
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя 
	м2
	710.9

	3.2.3
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) среднего слоя
	м2
	684.5

	3.2.4
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 8 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) с заклинкой мелким щебнем  М 600
	м2
	666.9

	3.2.5
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	6.05

	3.3
	Раздел 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН
	
	

	3.3.1
	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
	м2
	2381,48

	3.3.2
	Овсяница
	кг
	7,86

	Пересечения и примыкания

	4.5
	Раздел 2. ТИП 2
	
	

	4.5.1
	Устройство песчано подстилающего слоя из песка мелкого, толщина слоя – 32 см (без Купл)
	м3
	215

	4.5.2
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) нижнего слоя 
	м2
	512

	4.5.3
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) среднего слоя
	м2
	502,7

	4.5.4
	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 8 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) с заклинкой мелким щебнем  М 600
	м2
	496,5

	4.5.5
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	2,14

	4.6
	Раздел 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ
	
	

	4.6.3
	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м
	м2
	155

	4.6.4
	Овсяница
	кг
	0,512

	Обустройство дороги

	5.1
	Раздел 1. ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ
	
	

	5.1.1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров на рассторяние 3 км (класс груза 1)
	т
	113,8

	5.1.2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	м3
	65

	5.1.3
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	м2
	10,6

	5.1.4
	Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2
	м2
	146

	5.1.5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	м3
	65

	5.1.6
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (поверхности берм)
	м2
	10,6

	5.1.7
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
	м3
	1,484

	5.1.8
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	0,98

	5.2
	Раздел 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
	
	

	5.2.1
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических оцинкованных стойках с массой до 25 кг
	т стоек
	0.0631

	5.2.3
	Знаки дорожные
	шт
	1

	5.2.4
	Знаки дорожные индивидуальные
	м2
	2,54

	5.2.5
	Блоки железобетонные фундаментные
	м3
	1,7

	5.2.6
	Автоперевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов  л/м круглых и пиломатериалов.. На рассторяние 53 км добавлять км (класс груза 1)
	т
	4,25

	5.3
	Раздел 4. СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 14 шт
	
	

	5.3.1
	Установка столбиков сигнальных деревянных СС-2
	шт
	14

	5.3.2
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0,322

	5.4
	Раздел 5. МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
	
	

	5.4.1
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек 2 м
	м
	64


ГЕНПОДРЯДЧИК





          СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                               Директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                      ООО «Элитсрой»

___________ А.А.Карташов                                                       ___________ Р.Г. Кадеев
	Приложение № 2
к договору субподряда 
№ 301 от 28.11.2012 г.
Перечень основной нормативно-технической

документации, обязательной при осуществлении дорожных работ


	№ п/п
	№ нормативного документа
	Название нормативного документа

	Законы и постановления

	1
	
	Гражданский кодекс Российской Федерации

	2
	
	Постановление Правительства РФ от 21.07.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

	3
	
	Градостроительный кодекс Российской Федерации. № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.

	4
	
	Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 28.09.2001 г. (ред. от 29.12.2010 г.)

	5
	
	Федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 257-ФЗ.

	1. Автомобильные дороги

	1.1. Автомобильные дороги. Классификация. Общие требования. 

	6
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	7
	СНиП 2.05.02-85( (Изм. №1 от 27.02.87; №2 от 9.06.88; №3 от 13.07.90; №4 от 8.06.95; №5 от 30.06.2003
	Автомобильные дороги 

	8
	ГОСТ 27945-95
	Установки асфальтобетонные. Общие технические требования

	1.2. Организация СМР

	1.2.1. Общие вопросы СМР

	9
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги

	10
	СНиП 3.06.04-91
	Мосты и трубы

	11
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы

	12
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства 

	13
	ВСН 19-89


	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

	14
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ 

	15
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	16
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

	17
	РД 11-03-2006
	Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора

	18
	РД-11-04-2006
	Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации 

	19
	РД-11-05-2007
	Порядок  ведения общего и (или) специального  журнала учета  выполнения работ  при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства  

	20
	ОДМ 218.7.001-2009
	Рекомендации по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах

	21
	
	Сборник форм  исполнительной производственно – технической  документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (утв. Распоряжением Минтранса

	22
	МДС 11-18.2005
	Методические указания о составе материалов, 

представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

	23
	МДС 81–35.2004
	Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. 

	24
	МДС 83-1.99
	Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.

	25
	МДС 81-33.2004 г.
	Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

	26
	МДС 81-25. 2001
	Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

	27
	ГСН 81-05-02-2007
	Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

	28
	ГСН –р-81-05-01-2001
	Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений

	1.2.2. Земляные работы

	1.2.2.1. Грунты

	1.2.2.1.1. Грунты. Классификация

	29
	ГОСТ 25100-95
	Грунты. Классификация 

	1.2.2.1.2. Грунты. Лабораторные испытания

	30
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

	31
	ГОСТ 12536-79
	Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава 

	32
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

	33
	ГОСТ 23161-78
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

	34
	ГОСТ 24143-80
	Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки 

	35
	ГОСТ 25584-90 (Изм.№1 от 2.12.93)
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

	36
	ГОСТ 26263-84
	Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов 

	37
	ГОСТ 28514-90
	Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема

	38
	ГОСТ 28622-90
	Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости 

	39
	ГОСТ 30416-96
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

	1.2.2.1.3. Грунты. Общие методы испытаний

	40
	ГОСТ 12071-2000
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	41
	ГОСТ 12248-96
	Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

	42
	ГОСТ 20522-96
	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

	43
	ГОСТ 23061-90
	Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности 


	44
	ГОСТ 24846-81
	Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

	45
	ГОСТ 24847-81
	Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

	1.2.2.2. Производство земляных работ

	46
	СНиП 3.02.01-87 (Изм. от 21.01.2002)
	Земляные сооружения, основания и фундаменты


	47
	
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, М.1982 г.

	48
	ВСН 55-69
	Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог

	1.2.3. Устройство покрытий

	1.2.3.1.Устройство покрытий

	
	ТУ СТО 2246-001-18603495-2008
	Георешетка объемная полимерная Геоспан ОРП

	49
	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	50
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими

	51
	
	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации (утв. распоряжением Росавтодора N ОС-568-р от 27.06.2002 г.)

	52
	Пособие к СНиП
	Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88)

	1.2.4. Укрепление обочин

	53
	ВСН 39-79
	Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог

	54
	ОДН 218.3.039-2003


	Укрепление обочин автомобильных дорог  (взамен #M12291 1200007039ВСН 39-79) 

	1.3. Технические средства организации движения

	55
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

	56
	ГОСТ Р 50970-96
	 Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения 

	57
	ГОСТ Р 50971-96
	Технические средства организации дорожного движения.

Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	58
	ГОСТ Р 52289-2004 (Изм.ИУС 2-2006)
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств 

	59
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 

	
	ГОСТ Р 51256-99
	Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования.

	60
	ОДМ
	Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утв. распоряжением Росавтодора от 01.11 2001 г. N ОС-450-р). 

	61
	ОДМ 218.5.007-2008
	Методические рекомендации по устройству вертикальной разметки на металлических барьерных ограждениях с использованием защитных пластиковых панелей.

	62
	
	Методические рекомендации «Организация движения и ограждения мест производства работ»

	2. Безопасность дорожного движения

	63
	ГОСТ 19433-88 (Изм.ИУС 12-92)
	Грузы опасные. Классификация и маркировка

	64
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	65
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения

	66
	ГОСТ Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования Правила применения

	67
	ГОСТ Р 52606-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений

	68
	ГОСТ Р 52607-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования

	69
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	3. Геодезия

	70
	СНиП 3.01.03-84
	Геодезические работы в строительстве 

	71
	ГОСТ Р 51872-2002
	Документация исполнительная геодезическая

	72
	СН 467-74
	Нормы отвода земель для автомобильных дорог

	73
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при  строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений

	4. Диагностика и учет

	74
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий 

	75
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	76
	ГОСТ Р 52577-2006
	Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	77
	Росавтодор М-2002
	Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона 

	78
	Росавтодор М-1996
	Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах

	5. Материалы

	5.1. Бетоны. Растворы и смеси

	5.1.1. Бетоны.

	5.1.1.1. Бетонные смеси.

	80
	ГОСТ 7473-94
	Смеси бетонные. Технические условия

	81
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава 

	5.1.1.2. Бетоны. Классификация и ТУ.

	82
	ГОСТ 24211-2003
	Добавки для бетонов и строительных растворов.  Классификация

	83
	ГОСТ 25192-82 (Изм ИУС 9-90)
	Бетоны. Классификация и общие технические требования 

	84
	ГОСТ 26633-91 (Изм.№1 от 7.05.02)
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

	5.1.1.3. Бетоны. Контроль и испытания.

	85
	ГОСТ 10060.(1;2;4)-95
	Бетоны. Методы определения морозостойкости

	86
	ГОСТ 10060.3-95 (Изм.№1 от 

27.06.2003)
	Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного 

определения морозостойкости

	87
	ГОСТ 10180-90
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	88
	ГОСТ 10181-2000
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	89
	ГОСТ 12730.5-84 (Изм.ИУС 11-89)
	Бетоны. Методы определения водонепроницаемости



	90
	ГОСТ 12730. (0-4)-78
	Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, 

Влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	91
	ГОСТ 17624-87
	Бетоны. Ультразвоковой метод определения прочности



	92
	ГОСТ Р 53231-2008
	Бетоны. Правила контроля и оценка  прочности. 

	93
	ГОСТ 22685-89
	Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия

	94
	ГОСТ 22690-88
	Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля 

	95
	ГОСТ 22783-77
	Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

	96
	ГОСТ 26134-84 (Изм.№1 от 4.11.88)
	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

	97
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	98
	ГОСТ 29167-91
	Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости при статическом нагружении

	99
	ГОСТ 24452-80
	Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона 

	100
	ГОСТ 24544-81 (Изм.ИУС 8-85)
	Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучеcти 

	101
	ГОСТ 24545-81
	Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

	102
	ГОСТ 30459-2003
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности 

	5.1.2. Растворы

	103
	СП 82-101-98
	Приготовление и применение растворов строительных

	104
	ГОСТ 5802-86
	Растворы строительные. Методы испытаний 

	105
	ГОСТ 28013-98 (Изм. №1 от 7.05.2002)
	Растворы строительные. Общие технические условия


	5.1.4. Смеси асфальтобетонные 

	5.1.4.1. Смеси асфальтобетонные. Методы испытаний

	106
	ГОСТ 12801-98 (Изм. №1 от 3.06.2002)
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний 

	5.1.4.2. Смеси асфальтобетонные. ТУ

	107
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия 

	5.2. Битумы (нефтяные и модифицированные)

	5.2.1. Битумы нефтяные

	5.2.1.1. Битумы нефтяные. Испытания

	108
	ГОСТ 11501-78 (Изм. ИУС 8-83; 8-84; 2-89; 5-92)
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы 

	109
	ГОСТ 11503-74 (Изм. ИУС 11-80; 9-97; 5-92; 1-2002)
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости



	110
	ГОСТ 11504-73 (Изм. ИУС 2-84)
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов


	111
	ГОСТ 11505-75 (Изм. ИУС 3-82; 6-86)
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости)

	112
	ГОСТ 11506-73 (Изм. 1-84; 9-87; 4-2003)
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару 

	113
	ГОСТ 11507-78 (Изм. ИУС 3-84; 8-86; 12-95)
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	114
	ГОСТ 11508-74 (Изм. ИУС 9-79, 5-84)
	Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком

	115
	ГОСТ 17789-72 Изм. 5-83; 6-86; №3 от 28.05.99)
	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

	116
	ГОСТ 18180-72

(Изм.ИУС 2-1979; 5-1983; №3 от 20.03.85)
	Метод определения изменения массы после прогрева

	117
	ГОСТ 18180-72*

(СТ СЭВ 4543-84)
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	118
	ГОСТ 20739-75

	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

	119
	ОДМ 218.2.004-2006
	Рекомендации по определению устойчивости к старению и вязкости битумов (распоряжение ФДА от 1.02.2007 г. №28-р)

	5.2.1.2. Битумы нефтяные. ТУ.

	120
	ГОСТ 6617-76 (Изм. ИУС 10-82; 5-87; 5-91; 4-92; 1-2001
	Битумы нефтяные строительные. Технические условия 

	121
	ГОСТ 11955-82 (Изм. ИУС 4-88; 10-95; №3 от 22.06.2000)
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 



	122
	ГОСТ 22245-90 (Изм.ИУС 9-96)
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 



	5.3. Вода

	123
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	5.4. Железобетонные конструкции

	124
	СНиП 3.03.01-87 (Изм. от 22.05.2003)
	Несущие и ограждающие конструкции

	125
	СНиП 3.04.03-85
	Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

	126
	СНиП 52-01-2003
	Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

	127
	СНиП 82-02-95
	Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций

	128
	ГОСТ 8829-94
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости

	129
	ГОСТ 13015. (0-4)-2003
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

	130
	ГОСТ 19804-91
	Сваи железобетонные. Технические условия

	131
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	132
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры 

	133
	ГОСТ 23009-78 (Изм.№1  от 17.12.87)
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные

 обозначения (марки)

	134
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	135
	Письмо Росавтодора от 21.09.2005 г. СП-28\5074 -ис
	Об использовании металлических гофрированных конструкций при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог

	5.6. Мастики

	136
	ГОСТ 14791-79
	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия

	137
	ГОСТ 25945-98
	Материалы полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Метод определения деформативно-прочностных свойств

	138
	ГОСТ26589-94
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытании

	139
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия 

	140
	ГОСТ 52608-2006
	Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемости

	5.7. Песок

	141
	ГОСТ 8735-88 (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.2000)
	Песок для строительных работ. Методы испытаний


	142
	ГОСТ 8736-93 (№1,2 от 4.12.2000)
	Песок для строительных работ. Технические условия


	5.8. Порошок минеральный

	143
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	5.9. Цементы

	5.9.1 Цементы. Методы испытаний

	144
	ГОСТ 310.(1-3)-76 
	Цементы. Методы испытаний. 

	145
	ГОСТ 310.4-81 (Изм. ИУС 1-85; 9-90)
	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 

	146
	ГОСТ 310.5-88
	Цементы. Метод определения тепловыделения

	147
	ГОСТ 310.6-85
	Цементы. Методы определения водоотделения

	148
	ГОСТ 30744-2001
	Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка

	149
	ГОСТ Р 51795-2001
	Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок

	5.9.2. Цементы. ТУ.

	150
	ГОСТ 965-89 
	Портландцементы белые. Технические условия

	151
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	152
	ГОСТ 10178-85 (ИУС 8-88, 3-99)
	Портландцемент и шлакопортландцемент

	153
	ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89)
	Добавки для цементов. Классификация

	154
	ГОСТ 25328-82
	Цемент для строительных растворов. Технические условия 

	155
	ГОСТ 30515-97
	Цементы. Общие технические условия 

	5.10. Щебень, песок, гравий

	5.10.1. Инертные материалы. Методы испытаний

	156
	ГОСТ 13646-68 (Изм.ИУС 8-79, 3-86, 10-90)
	Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

	157
	ГОСТ 24104-2001
	Весы лабораторные. Общие технические требования

	158
	ГОСТ 1770-74 (Изм.№10 от 1.07.98)
	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

	159
	ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000)
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

	160
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа 

	5.11. Эмульсии

	161
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные

	5.12. Лакокрасочные материалы

	162
	ГОСТ 9980.1-86 (Изм.ИУС 9-93)
	Материалы лакокрасочные. Правила приемки

	163
	ГОСТ 9980.2-86(Изм.ИУС 9-92)
	Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

	164
	ГОСТ 9980.3-86(Изм.ИУС 4-89, 4-90, 7-92)
	Материалы лакокрасочные. Упаковка 

	165
	ГОСТ 8832-76 (Изм. ИУС 6-81, 3-86, 10-92)
	Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания

	166
	ГОСТ 9980.5-86
	Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение

	167
	ГОСТ 9980.4-2002
	Материалы лакокрасочные. Маркировка.

	168
	ГОСТ 19007-73 (Изм. ИУС 8-80, 12-87)
	Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания

	6. Охрана природы

	169
	СНиП 23-01-99 (Изм.от 24.12.2002)
	Строительная климатология

	170
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения 

	171
	ГОСТ 17.1.1.01-77* (Изм. ИУС 8-83)
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения

	172
	ГОСТ 17.2.1.01-76* (Изм. ИУС 4-80)
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 

	173
	ГОСТ 17.6.1.01-83
	Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения

	174
	ГОСТ 17.4.3.02-85


	Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ 

	175
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

	176
	ГОСТ 17.5.3.04-83*
	 Охрана природы. Общие требования к рекультивации земель

	177
	ГОСТ 17.8.1.01-86
	Ландшафты. Термины и определения

	178
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	179
	
	Пособие дорожного мастера по охране окружающей среды (утв. распоряжением Минтранса России N ОС-339-р от 14.04.2003 г#S.)

	180
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги 

	7. Техника безопасности

	181
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	182
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	183
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	184
	СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ 

	185
	ГОСТ 12.0.003-74* (Изм. ИУС 1978 г. №11)
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	186
	ГОСТ 12.1.004-91 (Изм. №1 от 1.01.95
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования 

	187
	ГОСТ Р 12.2.011-2003
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

	188
	СНиП III-4-80*
	Техника безопасности в строительстве

	189
	СНиП III-4-2000
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	190
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	8. Управление качеством

	191
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Общие положения

	192
	ГОСТ Р 8.568-97* (Изм. ИУС 1-2003)
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения 

	193
	ГОСТ 15467-79* (Изм. ИУС 4-85)
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения 

	194
	ГОСТ Р 51672-2000
	Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения
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          СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                               Директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                      ООО «Элитсрой»

___________ А.А.Карташов                                                         ___________ Р.Г. Кадеев
Приложение № 3

к договору субподряда

№ 301 от 28.11.2012 г.

Календарный график производства работ

по объекту:

Строительство автомобильной дороги Кулаково – Кадышево – Коптяково Горномарийского района (комплекс работ № 2 на участке ПК 27+00 – ПК33+20)
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

измерения
	Кол-во
	2012 год

	
	
	
	
	декабрь

	
	
	
	
	декады

	
	
	
	
	I 
	II

	1.
	Возведение земляного полотна
	
	
	
	

	1.1
	Водоотводные канавы
	м3
	232
	-
	232

	2.
	Устройство дорожной одежды Тип 1
	
	
	
	

	2.1
	Песчано-подстилающий слой h=32 см
	м3
	2316
	2316
	-

	2.2
	Нижний слой основания h=15 см
	м2
	3365,38
	3365,38
	-

	2.3
	Средний слой основания h= 12 см
	м2
	3242,98
	3242,98
	-

	2.4
	Покрытие щебеночное h=8 см
	м2
	3161,38
	3161,38
	-

	
	Тип 2
	
	
	
	

	2.5
	Песчано-подстилающий слой h=40 см
	м3
	197
	197
	-

	2.6
	Нижний слой основания h=15 см
	м2
	710,9
	710,9
	-

	2.7
	Средний слой основания h= 12 см
	м2
	684,5
	684,5
	-

	2.8
	Покрытие щебеночное h=8 см
	м2
	666,9
	666,9
	2

	3.
	Пересечение и примыкания
	
	
	
	

	3.1
	Разворотная площадка на ПК 32+90
	шт
	1
	1
	-

	4.
	Обустройство дороги
	
	
	
	

	4.1
	Установка дорожных знаков
	шт
	3
	-
	3

	4.2
	Установка сигнальных столбиков
	шт
	14
	-
	14

	4.3
	Барьерное металлическое ограждение
	м
	64
	-
	64
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      СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                           Директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                  ООО «Элитсрой»

___________ А.А.Карташов                                                       ___________ Р.Г. Кадеев
Приложение № 4
к договору субподряда 
        № 301 от 28.11.2012 г.
Требования к порядку ведения исполнительной документации

1. Субподрядчик обязан своевременно, достоверно и правильно оформлять производственно-техническую, исполнительную, геодезическую и лабораторную документацию, отражающую весь процесс производства работ. К оформлению исполнительной документации предъявляются следующие требования:

- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- полное соблюдение и выполнение указаний порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.

2. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций оформлять в соответствии с РД-11-02-2006 утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. № 1128 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения».

3. В состав исполнительной документации также включать следующие материалы:

· исполнительные геодезические чертежи и схемы;

· акты испытания и опробования технических устройств;

· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

· документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых материалов (изделий);

· иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

4. Исполнительные чертежи законченных конструктивных элементов оформлять в виде отдельного чертежа с использованием прикладных программ для черчения AutoCAD, Coral Draw, и т.д., допускается использование копий рабочих чертежей с нанесением на них фактических размеров конструкций.

5. Исполнительные чертежи составлять на следующие элементы автодороги:

- законченные участки земляного полотна (исполнительный продольный профиль с указанием вертикальных отметок через 20 метров и поперечные профили по типам указанным в проекте). 

- законченные водопропускные трубы с указанием планового и высотного положения, типа или марки применяемых конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов, основных геометрических размеров;

- законченную дорожную одежду (исполнительный продольный профиль) с указанием вертикальных отметок через 20 метров.

6. Исполнительные чертежи составлять до осуществления приемочного контроля соответствующих конструкций элементов автомобильной дороги или ее участков.

7. Общий журнал работ является основным документом, отражающим последовательность осуществления в том числе сроки и условия выполнения всех строительно-монтажных работ на объекте, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре. Порядок ведения общего журнала в соответствии РД-11-05-2007, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от12 января2007г.№ 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

8. Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель Субподрядчика, в соответствии с формами, утвержденными распоряжением Росавтодора от 23.05.2002г.  № ИС-478-р «Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

9. Общий и (или) специальные журналы работ подлежат передаче Генподрядчику заблаговременно, но не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала работ для регистрации в органе государственного строительного надзора, если это предусмотрено Градостроительным кодексом РФ.

10. Лабораторная документация ведется в соответствии с формами, утвержденными распоряжением Росавтодора от 27.06.2002г. № ИС-562-р «Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора». 

11. Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством Субподрядчика осуществляющего строительно-монтажные работы, подтверждающим соответствие объекта требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.

12. Исполнительную документацию составлять в двух экземплярах: для Генподрядчика и Субподрядчика. По запросу Генподрядчика Субподрядчик представляет дополнительную информацию о ходе строительно-монтажных работ на объекте, в том числе на электронных носителях.

13. Субподрядчик по окончанию работ на объекте передает Генподрядчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию о выполнении строительно-монтажных работ вместе с актом КС-11, КС-14. 

Примерный перечень производственно-технической документации 

I Инженерная подготовка объекта

1. Проектная документация согласованная и утвержденная  в установленном порядке подписанная Генподрядчиком к производству работ.

2. Распорядительная документация Генподрядчика и Субподрядчика о назначении ответственных должностных лиц, включая ответственного за оперативное руководство работами, ответственного исполнителя работ, ответственных за лабораторное, геодезическое и метрологическое обеспечение дорожных работ. 

3. Разрешение на строительство.

4. Информация о производственном контроле (входном и операционном) – его организация и предоставление, включая схему организации контроля, наличие регламентированных служб лабораторного, геодезического и метрологического контроля.

5. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы в установленной форме.

6. Общий и специальные журналы по объекту (с перечнями актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций).

7. Проект производства работ (ППР)

8. Технологические регламенты на приготовление дорожно-строительных материалов подсобных производств (согласование и утверждение).

9. Свидетельство о состоянии средств измерений (аттестат аккредитации), графики поверки средств измерений и аттестации лабораторного оборудования.

II. Производство подготовительных работ.

1. Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогательных осей сооружений (сгущение ГРО).

2. Акты периодического инструментального контроля проверки состояния знаков ГРО (не реже двух раз в год СНиП 3.01.03-84 п. 2.15).

3. Акты разбивки осей сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов виражей, съездов, примыканий и т.д.

4. Акты разбивки осей сложных транспортных развязок.

5. Акты освидетельствования скрытых работ на переустройство инженерных коммуникаций.

6. Акты освидетельствования скрытых работ на расчистку полосы отвода.

7. Акты освидетельствования скрытых работ на снятие растительного слоя.

8. Акты освидетельствования скрытых работ на замену грунтов в основании земляного полотна (включая выторфовывание) при наличии проектного решения.

9. Журнал контроля степени уплотнения основания земляного полотна.

10. Журнал контроля физико-механических свойств грунта основания насыпи.

III. Производство земляных работ.

1. Акты освидетельствования скрытых работ, предъявляемых к приёмке объёмов работ по устройству земляного полотна с ведомостями приёмки по установленной форме, включая акты освидетельствования скрытых работ устройства уступов при наличии таковых в проектной документации.

2. Акты освидетельствования ответственных конструкций законченных участков земляного полотна.

3. Акты освидетельствования ответственных конструкций насыпей на слабом основании, переувлажненных, заторфованных или оттаивающих мерзлых грунтах.

4. Акты пробного уплотнения грунта для каждого вида (карьера) с тарировкой, используемых приборов экспресс-методов.

5. Журнал физико-механических свойств грунтов (в рамках входного контроля) с результатами, кроме прочих, определения максимальной плотности и оптимальной влажности по установленной форме.

6. Журнал контроля степени уплотнения грунта земляного полотна стандартными методами по установленной форме.

7. Журнал определения максимальной плотности скелета грунта.

8. Журнал технического нивелирования.

9. Оперативный журнал геодезических работ.

10. Исполнительные профили земляного полотна (продольный с шагом – 20 м и поперечные по типам указанным в проектной документации).

11. Акты освидетельствования скрытых работ на рекультивацию временно занимаемых земель.

IV. Устройство дорожных одежд

1. Акты освидетельствования скрытых работ на каждый конструктивный слой дорожной одежды (кроме замыкающего слоя) с ведомостями промеров по установленной форме и ведомостями нивелировки по каждому конструктивному слою.

2. Акты освидетельствования скрытых работ устройства дополнительных слоёв основания (дренирующих, морозозащитных) с ведомостями промеров геометрических параметров и ведомостями нивелировки.

3. Акты освидетельствования скрытых работ устройства  армирующих, водопрерывающих и трещинопрерывающих прослоек.

4. Акты освидетельствования скрытых работ выполнения ямочного ремонта под устройство последующих слоев дорожной одежды.

5. Акты освидетельствования скрытых работ выполнения фрезерования существующего покрытия под устройство последующих слоев дорожной одежды.

6. Акты освидетельствования скрытых работ устройства выравнивающих  слоев с ведомостями промеров геометрических параметров.

7. Акты освидетельствования ответственных конструкций приёмки верхнего слоя покрытия с исполнительным продольным профилем с шагом 20 м. и с ведомостями промеров по установленной форме.

8. Журналы входного контроля исходных материалов (щебень по фракциям, битум, песок, минеральный порошок) установленной формы.

9. Составы смесей искусственных материалов - асфальтобетона, черного щебня, песчано-цементного раствора, бетона (согласованные и утвержденные).

10. Журналы операционного контроля приготовления чернощебеночных материалов, установленной формы, для каждого объекта:

- журнал испытаний а/бетонных образцов, взятых из смесителя;

- журнал испытаний а/бетонных образцов, взятых из покрытия;

- журнал контроля зернового состава и содержания битума в а/бетонной смеси;

- журнал контроля приготовления битума.

11. Паспорта, накладные и сертификаты соответствия на исходные материалы, включая паспорта и сертификаты на а/б смесь.

V. Устройство водоотводных и дренажных сооружений.

1. Акт разбивки осей сооружения со схемами закрепления.

2. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство котлована при строительстве водопропускных труб.

3. Акты освидетельствования скрытых работ на замену слабых грунтов основания (при наличии проектного решения).

4. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство щебеночного или песчано-щебеночного основания под фундамент трубы.

5. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента трубы.

6. Акты освидетельствования скрытых работ на монтаж портальных стенок, откосных крыльев и звеньев трубы.

7. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство опалубки и арматуры монолитных конструкций.

8. Акты освидетельствования скрытых работ на заделку стыков паклей пропитанной битумом с промазкой швов цементным раствором.

9. Акты освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции обмазочной и оклеечной тела трубы и оголовков.

10. Акты освидетельствования скрытых работ на засыпку трубы.

11. Акт освидетельствования ответственных конструкций устройства водопропускной трубы в законченном виде (исполнительный чертеж с указанием фактических и проектных параметров).

12. Журнал контроля плотности грунтового основания трубы и послойной плотности грунта засыпки трубы и пазух трубы.

13. Акты освидетельствования скрытых работ на укрепление откосов и русел входного и выходного оголовков, устройства упора.

14. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство прикромочных и телескопических лотков, кюветов, быстротоков, перепадов, дренажей, водоотводов, водобойных колодцев.

15. Паспорта на железобетонные конструкции, материал гидроизоляции, раствор омоноличивания швов и бетон монолитных конструкций.

16. Результаты испытания бетона

17. Исполнительные чертежи.

VI. Укрепительные работы

1. Акты освидетельствования скрытых работ на устройство укрепления обочин.

2. Акты освидетельствования скрытых работ по укреплению откосов земляного полотна.

3. Результаты контроля плотности грунта обочин.

4. Результаты контроля геометрических параметров обочин и откосов.

5. Паспорта на используемые материалы.

VII. Обустройство и обстановка дороги.

1. Акты освидетельствования скрытых работ на бурение ям под стойки знаков, стойки металлического ограждения, бетонирование стоек и т.д.

2. Акты освидетельствования ответственных конструкций устройства вертикальной разметки (сигнальные столбики, дорожные знаки).

3. Акты освидетельствования ответственных конструкций устройства горизонтальной разметки.

4. Акты освидетельствования ответственных конструкций устройства остановочных комплексов с пешеходными дорожками.

5. Акты освидетельствования ответственных конструкций устройства ограждающих и направляющих устройств, наружного освещения и средств наружной рекламы.

6. Паспорта и сертификаты соответствия на используемые материалы.

Окончательный перечень актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций разрабатывается Субподрядчиком в соответствующем разделе проекта производства работ по объекту.
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          СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                               Директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                      ООО «Элитсрой»

___________ А.А.Карташов                                                         ___________ Р.Г. Кадеев
Приложение № 5
к договору субподряда 
        № 301 от 28.11.2012 г.
Требования к содержанию проекта производства работ

Проект производства работ  разработать с учетом Эталона проекта производства работ на строительство автомобильной дороги (Минавтодор РСФСР-М.: Транспорт, 1982. – 80 с.)  и включить следующие разделы:
1.Пояснительная записка.

2.Схема организации дорожного движения на объекте, согласованная с Генподрядчиком.
3.Линейный календарный график производства работ по объекту с распределением объемов строительно-монтажных работ Технического задания по сооружениям и периодам строительства с соблюдением технологической последовательности выполнения ремонтных работ в сроки указанные в календарном графике Генподрядчика.

4. Технологические карты и схемы на выполнение основных видов работ.

5. Ведомость потребности в основных дорожно-строительных материалах для производства.
6. График поставки дорожных материалов в соответствии с технологической последовательностью, с описанием транспортной схемы доставки материально - технических ресурсов, с расположением мест отгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог.

7. График потребности в дорожных машинах и транспортных средствах на выполнение работ, составленная на основе физических объемов, объемов перевозок и норм выработки дорожных машин и средств с учетом обеспечения доставки качественных асфальтобетонных смесей к месту укладки.

8. График потребности в кадрах по категориям с указанием ожидаемой максимальной численности и затрат труда на весь объем работ.

9. Схемы операционного контроля качества выполняемых работ.

10. Перечень видов работ подлежащих освидетельствованию с составлением актов на скрытые работы и актов приемки ответственных конструкций.
11. Мероприятия по охране труда и техники безопасности при проведении работ
12. Решения по производству геодезических работ. Состав геодезической части проекта производства работ должен состоять из следующих разделов :

1. Пояснительная записка с указанием общих принципов организации геодезических работ на объекте;

2. Проект построения и закрепления планово высотной сети с указанием методов выполнения и точность детальных разбивочных работ;

3. Технология геодезического контроля при производстве строительно-монтажных работ

4. Ведомость приборов и оборудования, которые будут применяться при геодезическом контроле, имеющие сертификат о калибровке средств измерения.
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          СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                                               Директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»                                                      ООО «Элитсрой»

___________ А.А.Карташов                                                         ___________ Р.Г. Кадеев
Приложение № 6
к договору субподряда 
№ 301 от 28.11.2012 г.
Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ.

1. Строительный контроль Субподрядчиком должен осуществляться в процессе строительства объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий.

2. В случае несоответствия выполненных работ, утвержденных проектным решением и требованиям нормативных документов, указанные работы должны быть переделаны силами и средствами выполнявшей их организацией.

3. Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков с участием представителя Генподрядчика.

4. Качество отдельных видов работ (подготовка основания земляного полотна, возведение насыпи, устройство водоотвода, присыпных обочин, слоев оснований и покрытий дорожных одежд) должно соответствовать требованиям проекта и требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

5. Качество водопропускных труб должно соответствовать требованиям проекта и требованиям, установленным СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы».

6. Работы по обустройству объекта строительства должны осуществляться в соответствии с утвержденным проектом и требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р-52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

6.1. Требования к материалам лицевой поверхности стандартных дорожных знаков и знаков индивидуального проектирования.

6.1.1. Лицевые поверхности знаков индивидуального проектирования должны быть изготовлены из световозвращающей пленки - типа А, представляющей собой пленку со средней интенсивностью световозвращения, имеющей оптическую систему из сферических линз, отвечающей требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и нижеследующим требованиям.

6.1.2. Световозвращающая пленка микропризматического класса, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке типа А.

7. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль. Копии (заверенных оригинальной печатью) сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Генподрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

8. Подрядная организация должна представить  на согласование Генподрядчику сведения по применяемым дорожно-строительным материалам (паспорта, сертификаты и т.д.) за 10 дней до начала производства работ.

9. Субподрядчик обязан за свои средства, с использованием аккредитованной лаборатории на техническую компетентность, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительно-монтажных работ, провести испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Генподрядчику до приемки им выполненных работ.

10. Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является полное соответствие результатов измерений параметров применяемых материалов и изделий требованиям проекта, нормативных документов и стандартов.

11. Субподрядчику при выполнении строительно-монтажных работ необходимо применять технологии, дорожно-строительную технику, механизмы, специальное оборудование, дорожно-строительные материалы, изделия и конструкции, а также обеспечить объект квалифицированными инженерно-техническими работниками, операторами строительной техники и механизмов для достижения нормативных требований и требований проекта по качеству сооружаемого объекта.

  Требуемые параметры качества:

- прочность дорожной одежды автомобильной дороги;

- водонепроницаемость;

- сцепление слоев дорожной одежды;

- ровность;

- шероховатость и сцепление колес автомобиля с покрытием.

12. Субподрядчику своим распорядительным документом (приказом) назначить персонально ответственных за объект должностных лиц и создать свою службу по контролю качества работ.

Основные задачи службы по контролю качества работ Субподрядчика:

·  Предотвращение некачественного выполнения строительных работ и достижение полного соответствия параметров объекта требованиям нормативных документов и проектной документации.

·  Организация и проведение строительного контроля технологических процессов на всех этапах производства работ (входной, операционный, приемо-сдаточный).

·  Проведение приемки подготовленных к освидетельствованию скрываемых работ, ответственных конструкций и законченных конструктивных элементов, сдаваемых службе Генподрядчика и передаваемых для продолжения дальнейших работ.

·  Проведение своевременно, в установленном порядке и объеме лабораторных испытаний, измерений.

·  Контроль метрологического и геодезического обеспечения производства работ.

·  Осуществление контроля за своевременным исполнением указаний технического надзора Генподрядчика, авторского надзора проектных организаций и органов Государственного строительного надзора.

·  Обеспечение устранения дефектов, выявленных в процессе строительства.
13. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

14. Результаты операционного контроля должны быть документированы в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2002
№ ИС-478-р,

15. Геодезические работы следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров сооружений проектной документации, требованиям строительных норм и правил и государственных стандартов. Методы и требования к точности геодезический разбивочных работ и измерений следует принимать по ВСН 5-81 «Инструкции по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений». В состав геодезических работ выполняемых на строительной площадке должно входить:

· создание внутренней разбивочной сети сооружения, а также производство детальных разбивочных работ;

· геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации. 
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